

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
 Município: Canoas - RS
 Endereço: Rua 15 de Janeiro Nº 11, Centro.

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.328,76	100,00%	54.328,76									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES	38.584,89	15%	5.837,73	33.647,16								
3	FUNDACOES	115.221,04	70%		70%	30%							
4	SUPERESTRUTURA	135.801,82	10%		80.654,73	34.586,31							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	122.770,43	10%		13.580,18	95.061,97	27.160,38						
6	ESQUADRIAS	355.083,19	15%		18.415,56	49.108,17	55.246,68	10%	20%	20%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	347.717,89	20%					35.606,32	142.025,28	109.418,96	71.012,61		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.192,08	100%										
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	361.884,89	15%					20%	20%	20%	20%	5%	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	223.896,49	15%				54.282,73	72.376,68	72.376,68	72.376,68	72.376,68	18.084,24	
11	PINTURA	131.443,40	33%				33.548,47	33.628,47	55.914,17	44.331,80	55.914,17		
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	49.603,20	10%					20%	30%	20%	10%	40%	5%
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	17.723,63	20%				4.260,32	8.520,64	12.780,96	8.520,64	4.260,32	426032,00%	
14	INSTALAÇÃO SANITARIA	44.661,16	20%					3.448,71	3.448,71	5.173,05	4.310,83	862,18	
15	LOUÇAS E METAIS	86.737,37	8,53%				8.532,23	8.532,23	8.532,23	8.532,23	8.532,23		
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	6.011,55	30%					30%			20%	20%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	424.161,32	5%				1.803,47	1.803,47			1.202,31	1.202,31	
18	INSTALACOES ELETRICAS	188.052,57	5%				2.108,89	4.216,18	4.216,18	8.432,36	17.664,40	10.440,33	
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	774.955	8,40%				8.402,63	8.402,63	16.805,27	33.610,53	42.013,17	42.013,17	18.805,27
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA	30.003,64	20%					154,91			20%	30%	20%
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA	54.361,17								6.000,73	3.001,09	3.001,09	3.000,73
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA)	28.376,30	15%								30%	20%	15%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	86.336,75	15%									15%	30%
24	SERVIÇOS FINAIS	2.074,28	13,04%				21.724,19					13.040,51	26.081,03
Valores totais		2.417.283,47	0,00%	73.907,41	1.538.727,40	265.009,63	311.907,49	310.058,63	376.938,14	355.280,17	358.100,19	177.688,94	58.837,41