
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado) 32,80 %

OBRA : CENTRO ABASTECIMENTO E DIST. SME BDI1: 22,62% 28,16666667

LOCAL : CANOAS

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS                 251.221,94 10,32%             57.725,82 22,98% 22,98%             42.283,29 16,83% 39,81%             49.155,64 19,57% 59,38%              57.641,29 22,94% 82,32%              29.044,89 11,56% 93,88%           15.371,01 6,12% 100,00%

1.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO                   44.849,49 1,84%             22.424,75 50% 50%               3.587,96 8% 58%               6.727,42 15% 73%                6.727,42 15% 88%                3.587,96 8,00% 96%             1.793,98 4% 100%
1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                 169.712,88 6,98%             16.971,29 10,0% 10%             20.365,55 12% 22%             42.428,22 25% 47%              50.913,86 30% 77%              25.456,93 15% 92%           13.577,03 8% 100%
1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES                   36.659,57 1,51%             18.329,79 50% 50%             18.329,79 50% 100%                          -   100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

2 ESTRUTURA                 626.618,58 25,75%           160.988,86 25,69% 25,69%           197.877,87 31,58% 57,27%           267.751,85 42,73% 100,00%                           -   100,00%                           -   100,00%                        -   100,00%

2.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS                   91.114,88 3,74%             68.336,16 75% 75%             22.778,72 25% 100%                          -   100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

2.2 VIGAS                 370.610,80 15,23%             92.652,70 25% 25%             92.652,70 25% 50%           185.305,40 50% 100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

2.3 PILARES                 138.248,10 5,68%                          -   0%             69.124,05 50% 50%             69.124,05 50% 100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

2.4 LAJES                   26.644,80 1,10%                          -   0%             13.322,40 50% 50%             13.322,40 50% 100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

3 PRÉDIOS              1.293.118,25 53,15%             18.854,53 1,46% 1,46%             21.522,79 1,66% 3,12%           305.131,47 23,60% 26,72%            634.247,71 49,05% 75,77%            267.618,27 20,70% 96,46%           45.743,49 3,54% 100,00%

3.1 VEDAÇÕES VERTICAIS - PAREDES E PAINÉIS                 203.947,74 8,38%                          -   0% 0%                          -   0% 0%           101.973,87 50% 50%            101.973,87 50% 100%                           -   100%                        -   100%

3.2 VEDAÇÕES VERTICAIS - MURO DE DIVISA                     7.785,82 0,32%                          -   0% 0%                          -   0% 0%               3.892,91 50% 50%                3.892,91 50% 100%                           -   100%                        -   100%

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO                   75.418,10 3,10%             18.854,53 25% 25%             18.854,53 25% 50%             37.709,05 50% 100%                           -   100%                           -   100%                        -   100%

3.4 REVESTIMENTO - PISO                 305.885,31 12,57%                          -   0%                          -   0%             76.471,33 25% 25%              76.471,33 25% 50%            122.354,12 40,00% 90%           30.588,53 10% 100%

3.5 REVESTIMENTO - PAREDE                   16.818,77 0,69%                          -   0%               1.681,88 10% 10%               4.204,69 25% 35%                4.204,69 25% 60%                4.204,69 25,00% 85%             2.522,82 15% 100%

3.6 REVESTIMENTO - TETO                     9.863,89 0,41%                          -   0%                  986,39 10% 10%               2.465,97 25% 35%                2.465,97 25% 60%                2.465,97 25,00% 85%             1.479,58 15% 100%

3.7 ESQUADRIAS                 156.827,29 6,45%                          -   0%                          -   0%             78.413,65 50% 50%              78.413,65 50% 100%                           -   100%                        -   100%

3.8 COBERTURA                 489.100,39 20,10%                          -   0%                          -   0%                          -   0%            366.825,29 75% 75%            122.275,10 25,00% 100%                        -   100%

3.9 ACESSÓRIOS                   11.152,56 0,46%                          -   0%                          -   0%                          -   0%                           -   0%                           -   0%           11.152,56 100% 100%

3.10 ESCADA METÁLICA                   16.318,38 0,67%                          -   0%                          -   0%                          -   0%                           -   0%              16.318,38 100,00% 100%                        -   100%

4 OBRAS COMPLEMENTARES                 260.379,34 10,70%               9.808,07 3,77% 3,77%             19.616,14 7,53% 11,30%             35.175,88 13,51% 24,81%              62.475,29 23,99% 48,80%              67.714,38 26,01% 74,81%           65.589,59 25,19% 100,00%

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   91.379,44 3,76%               4.568,97 5% 5%               9.137,94 10% 15%             18.275,89 20% 35%              22.844,86 25% 60%              22.844,86 25,00% 85%           13.706,92 15% 100%

4.2 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                   52.390,96 2,15%               5.239,10 10% 10%             10.478,19 20% 30%               5.239,10 10% 40%              10.478,19 20% 60%              15.717,29 30,00% 90%             5.239,10 10% 100%

4.3 PPCI                 116.608,94 4,79%                          -   0%                          -   0%             11.660,89 10% 10%              29.152,24 25% 35%              29.152,24 25,00% 60%           46.643,58 40% 100%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     1.820,94 0,07%                          -                                       -                  -                            -                                  -                  -                            -                               -                    -                             -                               -                    -                             -                                     -                    -               1.820,94                               100,00          100,00 

TOTAL GERAL R$ 2.433.159,05 100,00%

TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

Período:  Mensal 2  Semanal

MÊS 05 MÊS 06
ITEM  DESCRIÇÃO

 VALOR (R$)      
COM BDI 

%
MÊS 01 MÊS 02

R$ 247.377,27 R$ 281.300,09 R$ 657.214,84 R$ 754.364,28 R$ 364.377,54 R$ 128.525,03

MÊS 03 MÊS 04

R$ 247.377,27 R$ 528.677,36 R$ 1.185.892,20 R$ 1.940.256,48 R$ 2.304.634,02 R$ 2.433.159,05

10,17% 21,73% 48,74% 79,74% 94,72% 100,00%


