


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI BEM-ME-QUER
 LOCAL: RUA JOÃO LEIVAS DE CARVALHO, 625 - BAIRRO SÃO JOSÉ
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 416,16 m²

Data: 28/01/2019
 Revisão: R03
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%				1,75%
		R\$	18.713,74	-	-	-	18.713,74
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	3,28%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	35.002,88
3	ESTRUTURA	%		100,00%			23,56%
		R\$	-	251.711,58	-	-	251.711,58
4	ARQUITETURA	%		33,33%	33,33%	33,33%	44,76%
		R\$	-	159.383,58	159.383,58	159.383,58	478.150,75
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			50,00%	50,00%	15,14%
		R\$	-	-	80.866,45	80.866,45	161.732,90
6	CFTV	%				100,00%	1,63%
		R\$	-	-	-	17.413,04	17.413,04
7	TELECOM	%				100,00%	0,86%
		R\$	-	-	-	9.227,46	9.227,46
8	SPDA	%				100,00%	0,11%
		R\$	-	-	-	1.153,54	1.153,54
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			50,00%	50,00%	3,63%
		R\$	-	-	19.381,71	19.381,71	38.763,42
10	PPCI	%				100,00%	0,85%
		R\$	-	-	-	9.110,60	9.110,60
11	CLIMATIZAÇÃO	%				100,00%	3,22%
		R\$	-	-	-	34.436,89	34.436,89
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,20%
		R\$	3.194,37	3.194,37	3.194,37	3.194,37	12.777,46
		%	2,87%	39,60%	25,42%	32,10%	100,000%
TOTAL		R\$	30.658,83	423.040,25	271.576,83	342.918,36	1.068.194,26
TOTAL ACUMULADO		R\$	30.658,83	453.699,07	725.275,90	1.068.194,26	

Itajaí, 28 de Janeiro de 2019



Eng° Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
 CREA-SC13708-0

Visto:



EDILSON RÊNI PINZON
 Matrícula 6250-2